

(Draft) Master Plan

Activity Name: Toyota Production System (TPS)

Phase: 28

Last update: 24 / 08 /58

Revision: 00

Day	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun		
Day No.							31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Jan. '16																																								
Day No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
Feb. '16																																								
Day No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Mar. '16																																								
Day No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Apr. '16																																								



Sat-Sun



Toyota Holiday



Special Holiday

หมายเหตุ: กำหนดการแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Man-Day ในการเข้าไปทำกิจกรรม Coaching (Model Line)

- 1. Worksite Control+ Kickoff จำนวน 13 Man-Day
 - 2. Continuous Flow จำนวน 13 Man-Day
 - 3. Standardized Work จำนวน 13 Man-Day
 - 4. Pull System จำนวน 18 Man-Day
- รวม 57 Man-Day

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
___/___/___	___/___/___

F-CS-O1 (17)-Rev03